



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
Autarquia Municipal

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 024/2022-DAEV

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA EM FERRO FUNDIDO K-7 DN 400 MM, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS E CONESAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. – EPP.**

O **DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**, Autarquia Municipal criada pela Lei nº 833, de 12 de agosto de 1970, inscrito no CNPJ sob nº 44.635.233/0001-36, com sede na Rua Orozimbo Maia, nº 1054, Vila Sônia (ETA II), na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Presidente, **WALTER GASI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 3.983.189-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 000.589.898-62, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, doravante denominado **DAEV**; e de outro lado a empresa **CONESAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 55.277.545/0001-31, estabelecida na Rua José Von Zuben, nº 330, Bairro Colina do Sol, Valinhos, Estado de São Paulo, neste ato representada por **LUZIMAR DOS SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 9.387.475-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 866.767.768-04, doravante denominada **CONTRATADA**; têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do processo de compras nº 160/2022, tomada de preços nº 01/2022, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, a saber:



**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, constante da Cláusula Quarta do Termo de Contrato em epígrafe, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 30 de abril de 2023, com fundamento legal no artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, bem como o acréscimo quantitativo de seu objeto no valor de R\$ 102.812,07 (cento e dois mil, oitocentos e doze reais e sete centavos), correspondente a 4,89% do valor inicial do contrato, bem como suprimir R\$ 46.740,80 (quarenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e oitenta centavos) de seu objeto, o que equivale a 2,22% do valor inicial do contrato, com fundamento legal no artigo 65, inciso I, “b”, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações.

**Parágrafo único** – As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente, classificação funcional nº 78/17.512.0010.1.002, natureza da despesa nº 4.4.90.51.00, empenho nº 711-000, de 24 de março de 2023.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
Autarquia Municipal

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e obrigações do Termo de Contrato nº 024/2022-DAEV que não foram alteradas pelo presente instrumento.

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes já qualificadas no preâmbulo o presente **TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 024/2022-DAEV**, redigido em 2 (duas) laudas e firmado em 04 (quatro) vias de igual forma e teor. Eu, \_\_\_\_\_, Luiz Henrique Andretto, Diretor da Divisão Jurídica, digitei e lavrei o presente Termo conforme elementos constantes do processo de compras nº 160/2022-DAEV. Eu, \_\_\_\_\_, Fábio de Andrade, Diretor do Departamento Jurídico, conferi e ratifico.




Valinhos, 31 de março de 2023.


Pelo **DAEV**:


  
**WALTER GASI**  
Presidente

Pela **CONTRATADA**:

  
**CONESAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. – EPP**  
Luzimar dos Santos

Testemunhas:

  
**PATRICIA REGINA BARBIN**  
RG 32.339.096-1

  
**MAGALI R. DOS SANTOS**  
RG 18.564.848-4



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
Autarquia Municipal

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
**CONTRATADA:** CONESAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. – EPP.  
**CONTRATO Nº:** 024/2022-DAEV

**OBJETO:** prorrogação do prazo de vigência, constante da Cláusula Quarta do Termo de Contrato em epígrafe, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 30 de abril de 2023, com fundamento legal no artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, bem como o acréscimo quantitativo de seu objeto no valor de R\$ 102.812,07 (cento e dois mil, oitocentos e doze reais e sete centavos), correspondente a 4,89% do valor inicial do contrato, bem como suprimir R\$ 46.740,80 (quarenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e oitenta centavos) de seu objeto, o que equivale a 2,22% do valor inicial do contrato, com fundamento legal no artigo 65, inciso I, “b”, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Valinhos/SP, 31 de março de 2023.


AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

  
WALTER GASI  
Presidente  
CPF: 000.589.898-62




DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
Autarquia Municipal

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:


  
WALTER GASI  
Presidente  
CPF: 000.589.898-62

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:


CONTRATANTE:

  
WALTER GASI  
Presidente  
CPF: 000.589.898-62


CONTRATADA:

  
CONESAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. – EPP  
Luzimar dos Santos  
CPF: 866.767.768-04

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:


  
WALTER GASI  
Presidente  
CPF: 000.589.898-62


GESTOR DO CONTRATO:


  
RICARDO ROGERIO GARDIN  
Diretor do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização  
CPF: 178.981.508-80

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Fiscais do Contrato:

  
Daniela Veronezi  
Engenheira Civil  
CPF: 293.796.688-80

  
Eduardo Liberato Silva  
Engenheiro Civil  
CPF: 868.652.698-53

  
Gustavo Pernomian  
Engenheiro Civil  
CPF: 333.626.518-52